Градилиште: Изградња пруге Нови Сад - Суботица, деоница 2 (Ознака и број)

Сектор: (број)

Објекат: Мост на км 117+155,43 (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 2

Врста рада:	Грађ. норма	Обрач. Нацрта	Поз. Предрач.
Преднапрезање конструкције	Шифра	бр.	Тачка 1 Понуде бр. 44-12889 од бр. 19.10.2023

Јединична цена 41,00 РСД По кг уграђене ужади Мера: кг

А =	Б =	А + Б =	Месечно:	Укупно
			ПРЕНЕТО:	99,934.20

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ ЗА II ПРИВРЕМЕНУ СИТУАЦИЈУ

за период од 01.12.2023 до 31.12.2023.

Преднапрезање носача - поља распонске конструкције вијадукта:

- поља распона 24,6 м:

(П32-П33)

1 поље * 6.097,06 кг = 6,097.06 кг

- поља распона 32,6 м:

(П17-П18)

1 поље * 13.607,17 кг = 13,607.17 кг

Укупно Преднапрезање: 19,704.23 кг

за извођача:

Бојан С. Аранђеловић, дипл. грађ. инж., 410 4222 40, ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ

датум овере: 03.01.2024.

за наручиоца:

Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 4222 40, ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ

датум овере:

19,704.23

ЗА ПРЕНОС: 119,638.43

Градилиште: Изградња пруге Нови Сад - Суботица, деоница 2 (Ознака и број)

Сектор: (број)

Објекат: Мост на км 117+155,43 (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 2

Врста рада:	Грађ. норма	Обрач. Нацрта	Поз. Предрач.
Инјектирање каблова	Шифра	бр.	Тачка 2 Понуде бр. 44-12889 од бр. 19.10.2023

Јединична цена	24,00 РСД	По	кг уграђене ужади	Мера:	кг

А =	Б =	А + Б =	Месечно:	Укупно
			ПРЕНЕТО:	108,857.36

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ ЗА II ПРИВРЕМЕНУ СИТУАЦИЈУ

за период од 01.12.2023 до 31.12.2023.

Инјектирање каблова - поља распонске конструкције вијадукта:

- поља распона 24,6 м:

5 поља * 6.097,06 кг = 30,485.30 кг

- поља распона 32,6 м:

(П30-П31)

1 поља * 13.607,17 кг = 13,607.17 кг

Укупно Инјектирање: 44,092.47 кг

за извођача:

Бојан С. Станојловић

датум овере: 03.01.2024.

за наручиоца:

Драгослав Л. Јовановић

датум овере:

44,092.47

ЗА ПРЕНОС: 152,949.83